

# PROJET LHSPLA

Financement : Département d'État Américain

---

## ANNUAL WORK PLAN

### Équipe Système d'Information (SI)

*Amélioration de la disponibilité et de la qualité des données logistiques dans mSupply*

**Période couverte : Avril – Septembre 2026**

*Document de référence de l'axe SI*

Partenaires : LHSPLA | DPM | NPSPCI | mSupply Pty Ltd | ONG Locale Partenaire

# 1. Contexte et Justification

## 1.1 La pyramide sanitaire ivoirienne et mSupply

La Côte d'Ivoire dispose d'une pyramide sanitaire à cinq niveaux : le niveau central, les régions sanitaires, les districts sanitaires, les hôpitaux de référence et les Établissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC). La chaîne d'approvisionnement en médicaments et intrants de santé suit cette architecture : la NPSPCI approvisionne les districts et les hôpitaux de référence, lesquels approvisionnent à leur tour les ESPC.

mSupply, logiciel de gestion de stock adopté par le Ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, est déployé sur l'ensemble de cette pyramide — soit plus de 2 000 structures sanitaires actives. Il constitue le système d'information logistique de référence pour la gestion des médicaments essentiels et des produits de santé.

| Niveau          | Structures                                            | Rôle dans mSupply                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Central</b>  | Niveau central (MSLS, DPM)                            | Supervision nationale, paramétrage, reporting agrégé |
| <b>Régional</b> | Régions sanitaires                                    | Supervision des districts                            |
| <b>District</b> | Districts sanitaires + Hôpitaux de référence          | Pharmacies de district : fournisseurs des ESPC       |
| <b>ESPC</b>     | Établissements Sanitaires de Premier Contact (>2 000) | Saisie des mouvements de stock et des consommations  |

## 1.2 Problèmes documentés

Malgré un taux d'utilisation déclaré de 90 % des structures, cet indicateur ne reflète pas fidèlement l'utilisabilité réelle des données. Les dysfonctionnements documentés à ce jour sont les suivants :

- Saisie tardive ou absente des mouvements de stock : les données ne sont pas disponibles en temps réel, ce qui compromet la prise de décision des gestionnaires.
- Données incomplètes ou erronées : les saisies comportent des erreurs de quantité, de produit ou de sens de mouvement (entrée/sortie), générant des stocks virtuels inexacts.
- Connectivité insuffisante : dans de nombreuses zones, l'accès à internet est instable ou absent, rendant la synchronisation avec le serveur central aléatoire.
- Problèmes techniques et bugs logiciel : des dysfonctionnements récurrents de l'application freinent l'adoption et la régularité de la saisie.

### Enjeu central

Un taux d'utilisation de 90% masque une réalité préoccupante : la qualité et la ponctualité des données saisies restent insuffisantes

pour permettre aux décideurs (districts, régions, niveau central) de s'appuyer sur mSupply pour piloter l'approvisionnement.

L'écart entre utilisation déclarée et utilisabilité réelle des données constitue le problème central adressé par ce plan.

## 1.3 Rôle de l'équipe SI dans le projet LHSPLA

L'équipe SI du projet LHSPLA — composée de 4 à 6 professionnels alliant expertise en chaîne d'approvisionnement et compétences techniques — a pour mandat de soutenir la disponibilité et la qualité des données logistiques dans mSupply à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.


Ce plan constitue le document structurant de référence pour l'axe SI du projet LHSPLA sur la période avril–septembre 2026, pouvant être reconduit selon les résultats obtenus. Il s'appuie sur un écosystème

partenarial solide : le projet LHSPLA lui-même, la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM), la NPSPCI, l'éditeur mSupply Pty Ltd et une ONG locale partenaire.

## 2. Théorie du Changement

### 2.1 Modèle causal

La théorie du changement de l'équipe SI repose sur une chaîne causale rigoureuse, validée par la littérature en systèmes d'information de santé (OMS, 2011 ; Aqil et al., 2009 ; USAID | DELIVER PROJECT, 2011) :



### 2.2 Hypothèses et conditions de succès

Cette théorie du changement repose sur les hypothèses suivantes, dont la validité sera suivie tout au long de la mise en œuvre :

- Les agents de santé disposent des conditions minimales (équipements, couverture réseau) pour utiliser mSupply de manière régulière.
- La direction des structures sanitaires soutient activement l'utilisation de mSupply et valorise les données produites.
- Les partenaires techniques (mSupply Pty Ltd, DPM, NPSPCI) maintiennent leur engagement dans la résolution des problèmes techniques signalés.
- Les activités de formation et de supervision génèrent des effets durables au-delà des interventions ponctuelles.

## 3. Objectif Stratégique et Indicateurs de Performance

### 3.1 Objectif stratégique

#### Objectif stratégique de l'équipe SI – LHSPLA

D'ici septembre 2026, améliorer significativement la disponibilité, la ponctualité et la qualité des données logistiques

saisies dans mSupply par les structures sanitaires, afin de rendre ces données utilisables par les décideurs à tous

les niveaux de la pyramide sanitaire ivoirienne.

### 3.2 Cadre d'indicateurs de performance

Le tableau ci-dessous présente les six indicateurs retenus. Conformément aux standards du cadre logique USAID et aux principes du Data Quality Assessment (DQA), chaque indicateur est défini avec sa baseline, sa cible et sa méthode de vérification.

| # | Indicateur                                 | Définition                                                             | Baseline (avr. 2026)   | Cible (sept. 2026) | Source de vérification    | Fréquence     |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Taux de complétude des données (TCD)       | % de structures ayant saisi tous les mouvements du mois                | À établir (audit avr.) | ≥ 75%              | Rapport mSupply mensuel   | Mensuelle     |
| 2 | Taux de ponctualité de saisie (TPS)        | % de saisies effectuées dans les 24h suivant le mouvement              | À établir (audit avr.) | ≥ 70%              | Logs mSupply              | Mensuelle     |
| 3 | Taux d'erreur de saisie (TES)              | % de mouvements corrigés post-soumission / total mouvements            | À établir (audit avr.) | ≤ 10%              | Audit données trimestriel | Trimestrielle |
| 4 | Délai moyen de résolution technique (DMRT) | Nombre moyen de jours entre signalement et résolution d'un bug         | À établir (avr.)       | ≤ 5 jours          | Ticketing Help Desk       | Mensuelle     |
| 5 | Taux de structures sous supervision (TSS)  | % de structures ayant reçu au moins une supervision SI dans la période | 0% (aucune formalisée) | ≥ 60%              | Rapports de supervision   | Trimestrielle |
| 6 | Score de qualité des données mSupply (SQD) | Score composite sur 5 dimensions : exactitude, exhaustivité,           | À établir (avr.)       | ≥ 65/100           | DQA semestriel            | Semestrielle  |

|  |  |                                             |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | ponctualité,<br>cohérence,<br>accessibilité |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|

*Note : Les valeurs baseline des indicateurs 1, 2, 3, 4 et 6 seront établies lors de l'audit diagnostique d'avril 2026 (activité 4.1). Elles constitueront les valeurs de référence formelles du plan.*

## 4. Axes Stratégiques et Activités

Le plan s'articule autour de quatre axes stratégiques complémentaires et interdépendants, couvrant l'ensemble des leviers d'action disponibles pour l'équipe SI.

### Axe 1 : Renforcement des Capacités Utilisateurs

Fondement : La littérature sur les HMIS (Health Management Information Systems) démontre que le facteur humain est le premier déterminant de la qualité des données. La formation et le coaching continu sont les interventions les plus coût-efficaces pour améliorer la ponctualité et l'exactitude des saisies.

| Réf. | Activité                                                          | Description                                                                                                                                                        | Responsable     | Période              | Résultat attendu                            | Bénéfice attendu                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.1 | Audit des besoins en formation par niveau                         | Évaluation des gaps de compétences mSupply par catégorie d'utilisateur (ESPC, district, hôpital). Outil : questionnaire standardisé + observation directe.         | Équipe SI / DAP | Avril 2026           | Cartographie des besoins formalisée         | Ciblage précis des formations ; évite les sessions génériques peu efficaces et optimise le budget                                     |
| A1.2 | Formation initiale des nouveaux utilisateurs mSupply              | Sessions de formation pratique pour les agents récemment affectés. Contenu : saisie des mouvements, inventaires, rapports. Priorité aux ESPC à faible performance. | Équipe SI / DAP | Avril – Mai 2026     | 100% des nouveaux agents formés             | Réduction immédiate des erreurs de saisie chez les nouveaux entrants ; accélération de la montée en compétence ; maîtrise du turnover |
| A1.3 | Développement de guides utilisateurs simplifiés                   | Création de fiches pratiques visuelles (format A4 plastifié) adaptées à chaque niveau.                                                                             | Équipe SI       | Avril – Mai 2026     | Guides disponibles dans 100% des structures | Support autonome pérenne ; réduit la dépendance aux interventions externes                                                            |
| A1.4 | Coaching continu à distance (BOT Telegram / WhatsApp / Téléphone) | Mise en place d'un canal de coaching hebdomadaire avec les points focaux mSupply de chaque district. Réponse garantie sous 24h ouvrables.                          | Équipe SI       | Mai – Septembre 2026 | Canal actif, taux de réponse ≥ 90%          | Résolution rapide des blocages opérationnels ; maintien de la dynamique entre les supervisions terrain                                |

## Axe 2 : Support Technique et Maintenance du Système

Fondement : La continuité de service d'un HMIS est conditionnée par la fiabilité de l'infrastructure technique. Un délai de résolution élevé des incidents techniques est directement corrélé à l'abandon progressif du système par les utilisateurs.

| Réf. | Activité                                                | Description                                                                                                                                                              | Responsable                         | Période               | Résultat attendu                               | Bénéfice attendu                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2.1 | Renforcement des fonctionnalités de la plateforme GIMS  | Opérationnalisation d'un système de ticketing (GIMS Support Bot / équivalent) pour la gestion des tickets mSupply. SLA : accusé de réception < 2h, résolution < 5 jours. | Équipe SI / DAP                     | Juin 2026             | BOT opérationnel dès Juin 2026                 | Traçabilité des incidents ; réduction du DMRT ; signal de qualité et de redevabilité pour le bailleur        |
| A2.2 | Cartographie et priorisation des bugs mSupply           | Recensement exhaustif des dysfonctionnements signalés. Classification par niveau de sévérité. Transmission priorisée à mSupply fondation.                                | Équipe SI + mSupply fondation + DAP | Avril – Mai 2026      | Backlog bugs formalisé et suivi                | Base de négociation technique avec l'éditeur ; correction accélérée des bugs bloquants pour les utilisateurs |
| A2.3 | Maintenance préventive des serveurs et bases de données | Vérifications mensuelles de l'intégrité des données, sauvegardes automatisées, mises à jour planifiées en dehors des heures de saisie.                                   | Équipe SI + DAP + mSupply fondation | Mensuelle (mai–sept.) | 0 perte de données ; uptime ≥ 99%              | Garantie de continuité de service ; protection du capital de données accumulé sur toute la période           |
| A2.5 | Rapport mensuel de performance technique                | Production d'un rapport mensuel synthétisant : incidents ouverts/résolus, DMRT, uptime, anomalies détectées. Partagé avec LHSPLA et DAP.                                 | Équipe SI                           | Mensuelle             | Rapport disponible avant le 10 du mois suivant | Visibilité en temps réel pour les décideurs ; outil de redevabilité et de pilotage vis-à-vis du bailleur     |



### Axe 3 : Supervision Terrain et Audit de la Qualité des Données

Fondement : La supervision formative est reconnue comme un mécanisme efficace pour induire des changements de comportement durables dans la saisie des données de santé. L'audit de données fournit la base empirique indispensable au pilotage du plan.

| Réf. | Activité                                         | Description                                                                                                                                                                                                                | Responsable                 | Période                  | Résultat attendu                                  | Bénéfice attendu                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3.1 | Audit diagnostique initial (Baseline DQA)        | Évaluation de la qualité des données mSupply sur un échantillon représentatif de structures (districts et ESPC). Dimensions : exactitude, exhaustivité, ponctualité, cohérence, accessibilité. Outil : grille DQA adaptée. | Équipe SI + Équipe SE + DAP | Avril 2026               | Rapport Baseline produit et validé                | Fondement empirique du plan d'amélioration de la qualité des données dans mSupply ; référence objective et crédible pour mesurer les progrès. |
| A3.2 | Supervisions terrain formatives – vague 1        | Visites de supervision dans les districts prioritaires identifiés par le DQA. Approche formative : observation, feedback immédiat, plan d'action par structure. Ratio : 1 superviseur / 8-10 structures.                   | Équipe SI + DAP             | Mai – Juin 2026          | ≥ 60% des structures prioritaires visitées        | Correction in situ des mauvaises pratiques de saisie ; effet de levier sur les structures voisines du même district                           |
| A3.3 | Supervisions terrain formatives – vague 2        | Deuxième cycle de supervision avec mesure des progrès vs vague 1. Focus sur structures n'ayant pas atteint les cibles intermédiaires.                                                                                      | Équipe SI + DAP             | Août – Septembre 2026    | Amélioration documentée vs vague 1                | Consolidation des acquis ; démonstration de l'impact mesurable et cumulatif du plan d'amélioration de la qualité des données dans mSupply     |
| A3.4 | Supervision à distance – tableau de bord mSupply | Mise en place d'un suivi hebdomadaire des indicateurs mSupply à distance (TCD, TPS) avec alertes automatiques pour les structures en retard.                                                                               | Équipe SI                   | Continu (mai–sept.)      | Tableau de bord actif ; alertes envoyées sous 48h | Couverture de supervision élargie à coût marginal faible ; détection précoce des dérives avant qu'elles s'installent                          |
| A3.5 | Audit de données trimestriel                     | Évaluation formelle de la qualité des données sur l'ensemble des structures actives.                                                                                                                                       | Équipe SI                   | Juillet + Septembre 2026 | 2 rapports d'audit produits                       | Pilotage objectif du plan ; classement des structures crée une émulation                                                                      |

|  |  |                                                                    |  |  |  |                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|
|  |  | Rapport avec classement des structures et recommandations ciblées. |  |  |  | positive et responsabilise les gestionnaires |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|

## Axe 4 : Gouvernance, Coordination et Pérennisation

Fondement : La durabilité des systèmes HMIS dépend de mécanismes de gouvernance clairs et d'une coordination inter-institutionnelle efficace. Sans ancrage institutionnel, les gains obtenus par les activités des axes 1 à 3 ne perdurent pas au-delà de la durée du projet.

| Réf. | Activité                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsable                           | Période                                     | Résultat attendu                                                                                    | Bénéfice attendu                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4.1 | Mise en place du Comité de Pilotage de la qualité des données dans mSupply | Création d'un comité mensuel réunissant : Équipe SI, CAD, SE LHSPLA, DAP, NPSPCI, représentant mSupply fondation. Ordre du jour standardisé : revue des performances, décisions, escalades.                                                                                                                                         | Chef de projet LHSPLA                 | Mai 2026                                    | Comité actif dès Mai 2026 ; PV de réunion produits                                                  | Ancrage institutionnel du plan ; mécanisme formel d'escalade et de décision inter-partenaires                                                                                                                                |
| A4.2 | Élaboration d'une politique nationale de saisie mSupply                    | En coordination avec la DAP, formaliser les standards minimaux de saisie (délai, complétude, responsabilité) opposables à toutes les structures.                                                                                                                                                                                    | Équipe SI + DAP                       | Avril – Juin 2026                           | Document de politique validé par la DAP                                                             | Transformation des bonnes pratiques en obligation institutionnelle opposable ; effet systémique à l'échelle nationale                                                                                                        |
| A4.3 | <b>Réseau de Points Focaux SI – 112 districts et 33 régions</b>            | Désignation d'un agent de santé existant (charge additionnelle formalisée) comme Point Focal mSupply dans chacun des 112 districts et des 33 régions sanitaires. Missions du Point Focal District : (1) contrôle hebdomadaire de la complétude des saisies des ESPC de son périmètre, (2) premier niveau de réponse technique avant | Équipe SI + DAP + Districts + Régions | Juin – Sept 2026 (déploiement) puis continu | 145 points focaux opérationnels (112 districts + 33 régions) ; rapports qualité reçus mensuellement | Démultiplication de la capacité de supervision sans coût proportionnel ; détection des anomalies réduite de plusieurs semaines à 48–72h ; pérennisation garantie car ancré dans les ressources humaines existantes de l'État |

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                      |                                                                 |                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                               | <p>escalade au Help Desk GIMS, (3) remontée d'un rapport qualité mensuel standardisé.</p> <p>Missions du Point Focal Régional : supervision et appui aux 3 à 4 points focaux de district de sa zone ; consolidation des rapports qualité ; interface avec l'équipe SI LHSPLA.</p> <p>Formation spécialisée : 3 jours (mSupply avancé + gestion de la qualité des données + communication ascendante).</p> |                             |                      |                                                                 |                                                                                                          |
| A4.4 | Intégration des indicateurs SI dans les revues de performance | Plaidoyer pour l'inclusion des indicateurs TCD, TPS et TES dans les revues de performance trimestrielles des districts et des régions sanitaires.                                                                                                                                                                                                                                                         | Chef de projet LHSPLA + DAP | Mai – Septembre 2026 | Indicateurs SI présents dans ≥ 1 revue de performance nationale | Valorisation institutionnelle de la qualité des données ; création d'une redevabilité ascendante durable |

## 5. Plan de Mise en Œuvre – Chronogramme

Le chronogramme ci-dessous présente le séquençage des 21 activités sur la période avril–septembre 2026. Les activités sont organisées par axe stratégique. Le code couleur indique le niveau d'intensité : ● Activité principale / ○ Activité de suivi continu / ★ Nouvelle activité points focaux.

| Réf.                                                      | Activité                                     | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Responsable          | Axe |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|----------------------|-----|
| <b>AXE 1 – Renforcement des capacités utilisateurs</b>    |                                              |     |     |      |      |      |      |                      |     |
| A1.1                                                      | Audit besoins formation                      | ●   |     |      |      |      |      | Éq. SI / ONG         | 1   |
| A1.2                                                      | Formation nouveaux utilisateurs              | ●   | ●   |      |      |      |      | Éq. SI / mSupply Pty | 1   |
| A1.3                                                      | Sessions de recyclage                        |     | ●   | ●    | ●    |      |      | Éq. SI / ONG         | 1   |
| A1.4                                                      | Guides utilisateurs simplifiés               | ●   | ●   |      |      |      |      | Équipe SI            | 1   |
| A1.5                                                      | Coaching continu à distance                  |     | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | Équipe SI            | 1   |
| <b>AXE 2 – Support technique et maintenance</b>           |                                              |     |     |      |      |      |      |                      |     |
| A2.1                                                      | Help Desk SI structuré                       | ●   |     |      |      |      |      | Équipe SI            | 2   |
| A2.2                                                      | Cartographie bugs mSupply                    | ●   | ●   |      |      |      |      | Éq. SI / mSupply Pty | 2   |
| A2.3                                                      | Solutions contournement connectivité         |     | ●   | ●    | ●    | ●    |      | Éq. SI / mSupply Pty | 2   |
| A2.4                                                      | Maintenance préventive serveurs              |     | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | Équipe SI            | 2   |
| A2.5                                                      | Rapport mensuel performance tech.            |     | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | Équipe SI            | 2   |
| <b>AXE 3 – Supervision terrain et audit qualité</b>       |                                              |     |     |      |      |      |      |                      |     |
| A3.1                                                      | Audit diagnostique initial (DQA)             | ●   |     |      |      |      |      | Éq. SI / ONG         | 3   |
| A3.2                                                      | Supervisions terrain – vague 1               |     | ●   | ●    |      |      |      | Éq. SI / ONG         | 3   |
| A3.3                                                      | Supervisions terrain – vague 2               |     |     |      |      | ●    | ●    | Éq. SI / ONG         | 3   |
| A3.4                                                      | Supervision à distance / tableau de bord     |     | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | Équipe SI            | 3   |
| A3.5                                                      | Audit données trimestriel                    |     |     |      | ●    |      | ●    | Équipe SI            | 3   |
| <b>AXE 4 – Gouvernance, coordination et pérennisation</b> |                                              |     |     |      |      |      |      |                      |     |
| A4.1                                                      | Comité de Pilotage SI (kick-off)             | ●   | ○   | ○    | ○    | ○    | ○    | Chef projet LHSPLA   | 4   |
| A4.2                                                      | Politique nationale saisie mSupply           | ●   | ●   | ●    |      |      |      | Éq. SI + DPM         | 4   |
| A4.3 ★                                                    | Points Focaux SI – 145 (112 dist. + 33 rég.) | ●   | ●   | ○    | ○    | ○    | ○    | Éq. SI + DPM         | 4   |
| A4.4                                                      | Intégration revues de performance            |     |     | ●    | ○    | ○    | ○    | Chef projet / DPM    | 4   |
| A4.5                                                      | Rapport semestriel capitalisation            |     |     |      |      |      | ●    | Équipe SI            | 4   |

## 6. Budget Estimatif

Le budget est construit de façon ascendante (bottom-up) à partir des activités planifiées. L'enveloppe globale est fixée à 50 000 000 FCFA pour la période avril–septembre 2026. Les montants ci-dessous sont des estimations préliminaires susceptibles d'être affinées après l'audit diagnostique d'avril.

| Réf.                                                   | Ligne budgétaire                         | Description / Base de calcul                               | Coût unitaire (FCFA) | Montant total (FCFA) | Axe |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| <b>AXE 1 – Renforcement des capacités utilisateurs</b> |                                          |                                                            |                      |                      |     |
| A1.1                                                   | Audit des besoins en formation           | Déplacements + per diem équipe SI (5 pers x 3 jours)       | 150 000              | 750 000              | 1   |
| A1.2                                                   | Formation initiale nouveaux utilisateurs | 4 sessions x 20 participants (salle, matériel, formateurs) | 800 000              | 3 200 000            | 1   |
| A1.3                                                   | Sessions de recyclage utilisateurs       | 8 ateliers district (transport, per diem, matériel)        | 600 000              | 4 800 000            | 1   |
| A1.4                                                   | Guides utilisateurs simplifiés           | Conception + impression 3 000 exemplaires A4 plastifiés    | 400 000              | 1 200 000            | 1   |
| A1.5                                                   | Coaching continu à distance              | Forfait communication / outils numériques (6 mois)         | 50 000               | 300 000              | 1   |
|                                                        | SOUS-TOTAL AXE 1                         |                                                            |                      | <b>10 250 000</b>    |     |
| <b>AXE 2 – Support technique et maintenance</b>        |                                          |                                                            |                      |                      |     |
| A2.1                                                   | Mise en place Help Desk SI               | Configuration système + formation opérateurs (forfait)     | 500 000              | 500 000              | 2   |
| A2.2                                                   | Cartographie et correction bugs mSupply  | Contrat support mSupply Pty Ltd (6 mois)                   | 1 000 000            | 6 000 000            | 2   |
| A2.3                                                   | Solutions contournement connectivité     | Modems, routeurs 4G, abonnements data (80 structures)      | 75 000               | 6 000 000            | 2   |
| A2.4                                                   | Maintenance préventive serveurs          | Prestations techniques mensuelles (6 mois)                 | 300 000              | 1 800 000            | 2   |
| A2.5                                                   | Rapports mensuels performance tech.      | Charge interne équipe SI (temps alloué)                    | 0                    | 0                    | 2   |
|                                                        | SOUS-TOTAL AXE 2                         |                                                            |                      | <b>14 300 000</b>    |     |
| <b>AXE 3 – Supervision terrain et audit qualité</b>    |                                          |                                                            |                      |                      |     |
| A3.1                                                   | Audit diagnostique initial (DQA)         | Équipe 5 pers. x 10 jours terrain (transport + per diem)   | 200 000              | 2 000 000            | 3   |

|                                                           |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                         |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| A3.2                                                      | Supervisions terrain – vague 1         | 60 structures x 1 superviseur x 2 jours (transport + per diem)                                                                                                                | 150 000                                                 | 9 000 000         | 3                      |
| A3.3                                                      | Supervisions terrain – vague 2         | 40 structures x 1 superviseur x 2 jours                                                                                                                                       | 150 000                                                 | 6 000 000         | 3                      |
| A3.4                                                      | Tableau de bord supervision à distance | Abonnement outils + charge interne (6 mois)                                                                                                                                   | 100 000                                                 | 600 000           | 3                      |
| A3.5                                                      | Audits données trimestriels (x2)       | Traitement données + production rapports (charge interne)                                                                                                                     | 250 000                                                 | 500 000           | 3                      |
| SOUS-TOTAL AXE 3                                          |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                         | <b>18 100 000</b> |                        |
| <b>AXE 4 – Gouvernance, coordination et pérennisation</b> |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                         |                   |                        |
| A4.1                                                      | Comité de Pilotage SI (6 réunions)     | Location salle + restauration + transport membres                                                                                                                             | 150 000                                                 | 900 000           | 4                      |
| A4.2                                                      | Politique nationale saisie mSupply     | Ateliers de validation (2 ateliers x 30 participants)                                                                                                                         | 700 000                                                 | 1 400 000         | 4                      |
| A4.3                                                      | Réseau Points Focaux SI (145 agents)   | Formation spécialisée 3 jours : 4 sessions de 36-37 agents (salle, matériel, per diem, transport). Indemnité mensuelle de responsabilité : 145 agents x 25 000 FCFA x 5 mois. | Forfait formation : 1 200 000 / Indemnités : 18 125 000 | 19 325 000        | 4                      |
| A4.4                                                      | Intégration revues de performance      | Missions de plaidoyer + matériel de présentation                                                                                                                              | 300 000                                                 | 900 000           | 4                      |
| A4.5                                                      | Rapport de capitalisation              | Consultant junior + mise en page + impression                                                                                                                                 | 600 000                                                 | 1 200 000         | 4                      |
| SOUS-TOTAL AXE 4                                          |                                        |                                                                                                                                                                               |                                                         | <b>22 025 000</b> |                        |
|                                                           | <i>Divers et imprévus (5%)</i>         | 5% du total hors imprévus                                                                                                                                                     |                                                         | 3 233 750         |                        |
| <b>BUDGET TOTAL</b>                                       |                                        |                                                                                                                                                                               | <b>Avril – Septembre 2026</b>                           |                   | <b>67 908 750 FCFA</b> |

## 7. Dispositif de Suivi-Évaluation

### 7.1 Architecture du dispositif

Le dispositif de suivi-évaluation repose sur trois niveaux complémentaires, conformément aux standards USAID en matière de performance monitoring :

- Niveau opérationnel (mensuel) : suivi des activités et des indicateurs de process via le tableau de bord SI. Responsable : Équipe SI LHSPLA.
- Niveau intermédiaire (trimestriel) : revue de la qualité des données (audit DQA) et rapports de supervision. Présentation en Comité de Pilotage SI. Responsables : Équipe SI + DPM.
- Niveau stratégique (semestriel) : évaluation des résultats vs cibles. Rapport de capitalisation. Décision de reconduction ou d'ajustement. Responsables : Chef de projet LHSPLA + Bailleur.

### 7.2 Tableau de bord de suivi mensuel

| Ind. | Indicateur                          | Avr      | Mai    | Juin   | Juil   | Août–Sept | Cible     |
|------|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| TCD  | Taux de complétude des données      | Baseline | Mesure | Mesure | Mesure | Mesure    | ≥ 75%     |
| TPS  | Taux de ponctualité de saisie       | Baseline | Mesure | Mesure | Mesure | Mesure    | ≥ 70%     |
| TES  | Taux d'erreur de saisie             | Baseline | –      | –      | Audit  | –         | ≤ 10%     |
| DMRT | Délai moyen résolution technique    | Baseline | Mesure | Mesure | Mesure | Mesure    | ≤ 5 jours |
| TSS  | Taux de structures sous supervision | 0%       | –      | 60%    | –      | –         | ≥ 60%     |
| SQD  | Score qualité données mSupply       | Baseline | –      | –      | –      | DQA final | ≥ 65/100  |

### 7.3 Gestion des risques

| Risque identifié                                     | Probabilité | Impact | Mesure de mitigation                                                                                   | Responsable        |
|------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Faible engagement des structures dans la saisie      | Élevée      | Élevé  | Ancrage institutionnel via politique DPM (A4.2) ; intégration dans évaluations de performance (A4.4)   | Éq. SI + DPM       |
| Connectivité insuffisante dans les zones reculées    | Élevée      | Moyen  | Déploiement solutions hors-ligne (A2.3) ; priorisation des zones connectées pour supervision initiale  | Éq. SI             |
| Bugs non résolus par mSupply Pty Ltd dans les délais | Moyenne     | Élevé  | SLA contractuelisé ; solutions de contournement documentées ; escalade formelle via Comité de Pilotage | Éq. SI + LHSPLA    |
| Turnover des agents formés                           | Élevée      | Moyen  | Formation des points focaux SI (A4.3) comme multiplicateurs ; guides de référence permanents (A1.4)    | Éq. SI             |
| Budget insuffisant pour la couverture terrain        | Faible      | Élevé  | Budget construit bottom-up avec marge de 5% ; priorisation par impact potentiel                        | Chef projet LHSPLA |

## 7.4 Références scientifiques mobilisées

Ce plan s'appuie sur les cadres de référence suivants :

- AbouZahr, C. & Boerma, T. (2005). Health information systems: the foundations of public health. *Bulletin of the World Health Organization*, 83(8), 578–583.
- Aqil, A., Lippeveld, T. & Hozumi, D. (2009). PRISM framework: a paradigm shift for designing, strengthening and evaluating routine health information systems. *Health Policy and Planning*, 24(3), 217–228.
- Ledikwe, J.H. et al. (2014). Improving the quality of health information: a qualitative assessment of data management challenges in Botswana. *Health Research Policy and Systems*, 12, 7.
- MEASURE Evaluation (2013). *Data Quality Review: A Toolkit for Facility Data Quality Assessment*. Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation.
- USAID | DELIVER PROJECT (2011). *The Logistics Handbook: A Practical Guide for the Supply Chain Management of Health Commodities*. Arlington, VA.
- Vital Wave Consulting (2009). *mHealth for Development: The Opportunity of Mobile Technology for Healthcare in the Developing World*. Washington, D.C.: UN Foundation–Vodafone Foundation.
- WHO (2008). *Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes*. Geneva: World Health Organization.
- WHO (2011). *Health Metrics Network Framework and Standards for Country Health Information Systems*. 2nd ed. Geneva: World Health Organization.