

COMPILATION HEBDOMADAIRE — DU 11/05 AU 17/05/2026

Bulletin LHSPLA-TA · Imprimé le samedi 16 mai 2026

1/8 soumis

1 activités

1 risques

CAD

0 réalisées

0 planifiées

0 risques

CAC

0 réalisées

0 planifiées

0 risques

PMO

0 réalisées

0 planifiées

0 risques

QAD

0 réalisées

0 planifiées

0 risques

SE

0 réalisées

0 planifiées

0 risques

SI

1 réalisées

1 planifiées

1 risques

FINANCES

0 réalisées

0 planifiées

0 risques

COM

0 réalisées

0 planifiées

0 risques

✓

B — Activités Réalisées

1

SI

Système d'Information

ABLIMAN D'AVILA DJEREKE

N°	Titre de l'activité	Objectifs	Lieu	Date(s)	Recommandations / Résultats clés
1	4.1-1.1 : Organiser un (01) GTT d'élaboration de la méthodologie d'analyse et d'implémentation	RAS	ABIDJAN		RAS

📅

C — Activités Planifiées

1

SI

Système d'Information

N°	Titre de l'activité	Objectifs	Lieu	Dates prévues	DoS ?	Observations
1	4.1-1.1 : Organiser un (01) GTT d'élaboration de la méthodologie d'analyse et d'implémentation	RAS	ABIDJAN		✓ OUI	RAS

1 sur 2

16/05/2026, 22:50



D — Points de Vigilance

1

SI Système d'Information

N°	Catégorie	Description	Criticité	Action attendue
1	Interopérabilité des systèmes (eSIGL / mSupply / SAP)	RAS	● Élevé	RAS